

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-30-003384-с

Найменування замовника:	КП "Стеблівський психоневрологічний інтернат"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03189724
Місцезнаходження замовника:	19451, Україна, Черкаська обл., смт. Стеблів, вул. Козацька, 34
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-30-003384-с
Номер договору про закупівлю:	17
Дата укладення договору про закупівлю:	04 березня 2021 17:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СИНЕКСИС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43548411
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01011, Україна, м. Київ, кИЇВ, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.11, +380967791843
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 квітня 2021 08:30
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Для конкретизації виконання робіт на об'єкті: Капітальний ремонт фасаду двоповерхового корпусу Стеблівського психоневрологічного інтернату (першого, другого, третього та четвертого відділення) з енергозберігаючим ефектом за адресою вул.Козацька,34 смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області по роках згідно додатку 5 «Календарного графіку виконання робіт» сторони дійшли згоди викласти Додаток №5 до договору №17 від 04.03.2021 року в новій редакції