

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-01-12-002369-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24013674
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, 21
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-01-12-002369-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	48-к
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 лютого 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СМАРТРЕМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41221958
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	42200, Україна, Сумська область, місто Лебедин, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок 36, +380987468598
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 жовтня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	01

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

у зв'язку із коригуванням проекту термін виконання робіт за Договором від 17.02.2021 р. №48-к продовжено до 03.12.2021 р.