

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-18-001905-b

Найменування замовника:	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13699036
Місцезнаходження замовника:	01025, Україна, Київська обл., Київ, АНДРІВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 20-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-18-001905-b
Номер договору про закупівлю:	49
Дата укладення договору про закупівлю:	15 лютого 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП АСЛАНОВ РУСТАМ ФАЛАКЕТ ОГЛИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3277113958
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02132, Україна, м. Київ, м.Київ, Дарницький район ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА буд. 4-Б кв. 1703, +380938268474
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 березня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із об'єктивними обставинами, що спричинили затримку постачання Товару, та зміною банківських реквізитів Продавця дійшли згоди укласти додаткову угоду в частині перенесення строку постачання та зміни банківських реквізитів Продавця