

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-25-002178-b

Найменування замовника:	Центральний районний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34440195
Місцезнаходження замовника:	87554, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, Вул. -9ої Авіадивізії 18А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-25-002178-b
Номер договору про закупівлю:	5
Дата укладення договору про закупівлю:	24 лютого 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МЕБЛІБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41172560
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85300, Україна, Донецька область, місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, будинок 18, квартира 78, +380506859190,+380505707659
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Перенесення строків завершення капітального ремонту будівлі