

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-28-009925-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142885
Місцезнаходження замовника:	84301, Україна, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-28-009925-b
Номер договору про закупівлю:	40-4
Дата укладення договору про закупівлю:	28 січня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРКРАФТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38873627
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85200, Україна, Донецька область, місто Торецьк, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО будинок 18 квартира 4, +380955433796
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 червня 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

п. 3.1 Підрядник зобов'язаний почати виконувати роботи з "28" січня 2021 р. та закунчити їх "30" червня 2021 р.