

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-01-003038-b

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-01-003038-b
Номер договору про закупівлю:	210-21
Дата укладення договору про закупівлю:	20 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32794511
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	87525, Україна, Донецька область, Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 2, +380442377900
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	19 ДУ/210-21

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 на підставі листа Генпідрядника № 18/05-02 від 18.05.2023 р. п.2.4. Договору №210-21 від 20.05.2021 (далі - Договір), п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до п.2.1 Договору та викласти у наступній редакції. «2.1. Строк виконання робіт: з дати укладання договору по 31 грудня 2023 року при умові постійного фінансування».
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 на підставі листа Генпідрядника № 18/05-23 від 18.05.2023 р. п.2.4. Договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до Додатку 2 «Календарний план на виконання робіт» виклавши у редакції, що додається.
3. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 на підставі листа Генпідрядника № 18/05-23 від 18.05.2023 р. абз.2 п. 19.1. Договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до абз.1 п.19.1. Договору та викласти у наступній редакції: «19.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків».