

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-02-05-002507-b

<b>Найменування замовника:</b>	Київський університет імені Бориса Грінченка
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02136554
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, Київська обл., Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-02-05-002507-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	28
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 березня 2021 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ-Л"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32423953
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04071, Україна, Київська область, Київ, Костянтинівська, 2а, 380442990624, 380442990624
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2021 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з затримкою постачання ліфтового обладнання Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 20.11.2021 року