

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-07-000354-a

Найменування замовника:	ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43342788
Місцезнаходження замовника:	58023, Україна, Чернівецька обл., Чернівці, вул. Фастівська, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-07-000354-a
Номер договору про закупівлю:	134
Дата укладення договору про закупівлю:	22 березня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «КОРДБУД-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39482533
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59200, Україна, Чернівецька область, Вижниця, Українська, 87, 380956406060, 380956406060
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із необхідною заміною матеріалів для виконання робіт