

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-08-000494-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет ляшківської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40206834
Місцезнаходження замовника:	51012, Україна, Дніпропетровська обл., Царичанський район, село Ляшківка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-08-000494-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	02 березня 2021 09:51
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "СОЛТУС ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2796815411
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПОЛЮСНА, будинок 12, квартира 77, +380532613581
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 червня 2021 14:53
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна терміну виконання робіт