

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-08-006105-b

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника: | Служба автомобільних доріг у Сумській області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 24014538 |
| Місцезнаходження замовника: | 40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-02-08-006105-b |
| Номер договору про закупівлю: | 9С-2021 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 11 травня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Автомагістраль-Південь" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 34252469 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа Кармена, 21, +380487289584 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 31 грудня 2024 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 6 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

У зв'язку з довготривалою відсутністю фінансування по об'єкту Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми - Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 5+562 - км 28+152 Сторони дійшли згоди:

1. Зменшити обсяги закупівлі за Договором, керуючись п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, визначивши обсяг закупівлі у розмірі 50 000,00 грн. (фактичного виконання за Договором), що дорівнює загальній вартості послуг.
2. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.