

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-11-002264-с

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., місто, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-11-002264-с
Номер договору про закупівлю:	716/5/16-21
Дата укладення договору про закупівлю:	23 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ БУД-ТРЕЙД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38397620
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40000 , Україна, Сумська область, Суми, 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ШИШКАРІВСЬКА, будинок 11, 380689572523
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони дійшли згоди додаток № 2 до Договору «Графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається до Додаткової угоди.
2. У зв'язку з виробничою необхідністю, Сторони дійшли згоди внести зміни до п.5.1. та п. 11.1. Договору та викласти їх в наступній редакції: «5.1. Строк виконання робіт: 372 (триста сімдесят два) календарних днів з дати підписання Сторонами даного Договору. Окремі етапи робіт деталізуються у Графіку виконання робіт (додаток № 2 до Договору) підписаного Сторонами, що є невід'ємною частиною Договору.». «11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до 30 червня 2022 року, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на виконанні роботи. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, що залишились невиконаними.». 3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними в попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.
4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
5. Додаткову угоду складено українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
7. Додатком до цієї Додаткової угоди є: - Додаток № 2 «Графік виконання робіт» (в новій редакції).
8. Всі додатки до даної Додаткової угоди є невід'ємною частиною Договору, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін