

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-16-005679-a

Найменування замовника:	Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25283364
Місцезнаходження замовника:	02097, Україна, Київська обл., Київ, вул. Будищанська, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-16-005679-a
Номер договору про закупівлю:	48
Дата укладення договору про закупівлю:	19 березня 2021 16:45
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРА-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41941762
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, 380951981117
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 липня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із узгодженою заміною застосування проектного матеріалу для виконання робіт з улаштування покриттів площадок та сходищ і підходищ (керамічних плиток на бетонні), що не призведе до збільшення договірної ціни кошторисного розрахунку та/ або погіршення якості результату робіт, Сторони дійшли згоди внести зміни до зведеного кошторисного розрахунку та викласти Додаток 1 до Договору у новій редакції.