

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-16-011187-a

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Сумській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24014538
Місцезнаходження замовника:	40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-16-011187-a
Номер договору про закупівлю:	10С-2021
Дата укладення договору про закупівлю:	14 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ РОАД КОНСТРАКШН
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39023093
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04050, Україна, м. Київ, Київ, вул.Мельникова, 12, +380993020333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3 (публікується повторно з метою виправлення технічної помилки)

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Публікується повторно з метою виправлення технічної помилки.

1. У зв'язку з недостатністю бюджетного фінансування у 2022 році по об'єкту Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми - Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 48+950 - км 50+197, км 50+227 - км 52+363, км 52+393 - км 53+331, км 53+367 - км 62+342, км 62+414 - км 64+150, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди:

1.1. Продовжити дію Договору та строк надання послуг до 31.12.2023 року, виклавши абз. 1 п. 5.1 розділу V та п. 10.1 розділу X Договору у наступних редакціях: - абз. 1 п. 5.1: «Строк (термін) надання послуг - з дати укладання договору - протягом 2021-2023 років в межах будівельного сезону та за сприятливих погодних умов»; - п. 10.1: «Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині виконання робіт - з моменту затвердження бюджетного фінансування на об'єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором». 1.2. У назві Додатку №1 до Договору цифри «2021-2022» замінити на цифри «2021-2023». Сторони дійшли згоди: 2. Викласти підпункт 3.1-1 п. 3.1 розділу III Договору у наступній редакції: «Вартість Договору дорівнює ціні та складає 170 167 500,00 грн., в тому числі по роках: 2021 рік - 25 049 999,60 грн.; 2022 рік - 29 400 619,60 грн.; 2023 рік - 115 716 880,80 грн.».