

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-18-013085-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994921
Місцезнаходження замовника:	25006, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 79/35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-18-013085-b
Номер договору про закупівлю:	5/18/1
Дата укладення договору про закупівлю:	24 лютого 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03346822
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25009, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. СОБОРНА будинок 19 А, +380522330794
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2021 17:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін згідно змісту додаткової угоди № 2 від 22.12.2021р (зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), а саме: в зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень, відповідно до довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів, сума договору зменшилася на 108 096,00 грн. та складає 372 864,00 грн. Бюджетні зобов'язання по договору зменшилися на 8,40 грн. та складають 372 864,00 грн. Кількість зменшилася на 4 495 куб.метр. та складають 15 505 куб.метр.