

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-24-003939-a

Найменування замовника:	Центральний районний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34440195
Місцезнаходження замовника:	87554, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, Вул. 9 -ої Авіадивізії 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-24-003939-a
Номер договору про закупівлю:	42
Дата укладення договору про закупівлю:	07 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ШЕВЧУК МАРИНА СЕРГІЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3000020348
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11301, Україна, Житомирська область, 11301, Житомирська обл., Лугинський р-н, селище міського типу Лугини, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 43, +380979468909
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Перенесення строків завершення капітального ремонту будівлі