

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-24-011331-b

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39585756
Місцезнаходження замовника:	79026, Україна, Львівська обл., Львів, вул.І.Рубчака, 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-24-011331-b
Номер договору про закупівлю:	ЛГВ-584/23-21
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2021 15:51
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВМ КАПІТАЛ ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43706951
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шептицьких, буд. 14, кв. 9, +380636008211
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 вересня 2021 14:10
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Через оскарження процедури закупівлі та враховуючи специфіку даних послуг виникла необхідність в зміні строків виконання зобов'язань.