

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-25-000999-b

Найменування замовника:	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24013674
Місцезнаходження замовника:	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-25-000999-b
Номер договору про закупівлю:	194-б
Дата укладення договору про закупівлю:	19 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Остапенко Сергій Анатолійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2800907977
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40035, Україна, Сумська область, Суми, вулиця Сумсько-Київських дивізій, 50, кв.103, +380509426727
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до службової записки начальника відділу санітарного очищення міста та поводження з ТПВ та документально підтверджених об'єктивних обставин виникла необхідність внесення змін до договору №194-б, укладеного 19.04.2021 року в частині викладення п.5.1 розділу 5 Договору в новій редакції щодо продовження строку виконання зобов'язань до 30.09.2021 р. у зв'язку із карантинними обмеженнями, пов'язаними із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19.