

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-25-003423-b

Найменування замовника:	КТ Комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34328904
Місцезнаходження замовника:	64200, Україна, Харківська обл., Балаклія, Харківська область м. Балаклія вул. Алієва, 72
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-25-003423-b
Номер договору про закупівлю:	ХОАР-21/005-ПР
Дата укладення договору про закупівлю:	19 березня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІНА ЛТД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41648055
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49057, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького буд. 180, 380675001792, 380675667990
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин по збору та отриманню відсутніх документів для отримання ТУ по Договору подвжити термін виконання робіт до 31 березня 2022 року.