

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-04-012088-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-04-012088-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	402-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 травня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІНТЕР-ФОРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33901492
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61072, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, будинок 31-Б, +380577522200
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	18 жовтня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8ДУ/402-21

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

проектної документації в термін до 29.10.2021 року».

2. На підставі листа Підрядника № 190 від 18.10.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.3. Договору, виклавши у наступній редакції: «6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін до 29.10.2021 року».

3. На підставі листа Підрядника № 190 від 18.10.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.4. Договору, виклавши у наступній редакції: «6.4. Передача Підрядником Замовнику проектної документації у чотирьох примірниках та електронному вигляді для затвердження в термін до 29.10.2021 року. Датою передачі проектної документації вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної».

4. На підставі листа Підрядника № 190 від 18.10.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 3 «Графік надання послуг » до Договору та викласти у редакції що додається.