

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-05-009424-с

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25894919
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 19
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-05-009424-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 квітня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ УРБАН ПРОГРЕС
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40653216
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76008, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Галицька, будинок 201, квартира 22, +380981885500
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 липня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, відповідно до пп.4 п.2.8., п.9.4. Договору, керуючись п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та термін виконання робіт та викласти п. 5.1. та п.9.1. Договору у наступній редакції:

«5.1. Термін виконання робіт з 19.04.2021 по 31.12.2023р.»;

«9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023 року включно, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».