

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-11-003010-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054091
Місцезнаходження замовника:	72312, Україна, Запорізька обл., Мелітополь, вул.Університетська,19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-11-003010-a
Номер договору про закупівлю:	5 P/21
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АБЗ ПРОМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36652075
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84205, Україна, Донецька область, Дружківка, Новосадова, будинок 2, 380969921078, 380993046496
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Пункт 4.3. викласти в наступній редакції: «На основі постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 (зі змінами) «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 р. № 97 «Про внесення зміни до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 Замовник перераховує Виконавцю у формі авансу 2 925 477,03 грн. (два мільйона дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят сім грн. 03 коп.), в т.ч. ПДВ - 487 579,51 грн. строком на три місяці. Попередня оплата в сумі 2 925 477,03 грн. здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок № UA768201720355389117000702252, відкритий Виконавцем в Державній казначейській службі України м. Київ з подальшим використанням зазначених коштів виключно з цього рахунку на придбання і поставку необхідних, матеріалів, конструкцій, виробів для виконання підрядних робіт, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. На протязі трьох місяців після отримання авансу Виконавець зобов'язаний надати Замовнику інформацію про кількість та ціну придбаних матеріалів, конструкцій, виробів з підтвердженням накладними, сертифікатами якості та паспортами, актами виконаних робіт (по ф. КБ-2в та КБ-3) і ціною згідно пропозиції відкритих торгів. Аванс виплачується на протязі 30 робочих днів з початку виконання робіт за умови суворого дотримання графіка виконання робіт, в разі призупинення будівництва, строк виплати авансу збільшується. По закінченні тримісячного терміну не використані суми авансу повертаються Замовнику протягом 3 днів.»