

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-15-000601-a

Найменування замовника:	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26506412
Місцезнаходження замовника:	65078, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Генерала Петрова, 22
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-15-000601-a
Номер договору про закупівлю:	14
Дата укладення договору про закупівлю:	16 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33658865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65009 , Україна, Одеська область, Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А, 0487847530
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 жовтня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

у зв'язку з відсутністю можливості виконувати зобов'язання за Договором на виконання робіт «Капітальний ремонт перехрестя Фонтанської дороги та вул. Каманіна із заміною трамвайної колії переїзду у м. Одесі» (ДК 021:2015 - 45233000 - 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»), на підставі Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 р. № 2500 - IX, листа Торгово - промислової палати № 2024/02.0 - 7.1 від 28.02.2022 року, відповідно до розділу IX. «Обставини непереборної сили», розділу XI «Внесення змін у Договір та його розірвання» договору № 14 від «16» квітня 2021 року, уклали додаткову угоду про наступне: 1. Розірвати договір № 14 від «16» квітня 2021 року на виконання робіт «Капітальний ремонт перехрестя Фонтанської дороги та вул. Каманіна із заміною трамвайної колії переїзду у м. Одесі» (ДК 021:2015 - 45233000 - 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг») за згодою сторін