

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-16-009495-с

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34611037
Місцезнаходження замовника:	53300, Україна, Дніпропетровська обл., місто Покров, вул. Центральна, 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-16-009495-с
Номер договору про закупівлю:	19
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Проммонтажбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32263924
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50086, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородіча, буд.8, +380688811347
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 липня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до п. 4.2 Договору № 19 від 14.04.2021р., у зв'язку з виникненням обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають йому своєчасно виконати роботи (несприятливі погодні умови та вихід із ладу трансформатора на асфальто-бетонному заводі Підрядника), Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт за Договором