

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-18-001753-с

Найменування замовника:	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24013674
Місцезнаходження замовника:	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-18-001753-с
Номер договору про закупівлю:	175-к
Дата укладення договору про закупівлю:	13 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Аванбек
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41239347
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40020, Україна, Сумська область, Суми, проспект Курський будинок 147, +380999190881
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Термін дії Договору від 13.04.2021 р. №175-к продовжений до 29.12.2023 р. у зв'язку із відсутністю фінансування, яке виникло на підставі обставин непереборної сили, що підтверджується Листом ТПП №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022