

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-18-004242-с

Найменування замовника:	Дитячо-юнацька спортивна школа №7 Шевченківського району м. Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22881432
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська обл., Київ, вул. Прорізна, буд. 19-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-18-004242-с
Номер договору про закупівлю:	23/П
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ГОРН-С"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32658890
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03022, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 37, +380971097892
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 червня 2021 13:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Відповідно до Експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту "Послуги з поточного ремонту території з облаштування тренувально - навчального осередку на спортивному комплексі ДЮСШ №7 за адресою м.Київ, Труханів острів, вул.Паркова дорога 14" №0511-21Е, сума договору зменшилася на 25119,81 (двадцять п'ять тисяч сто дев'ятнадцять грн. 81 коп) за рахунок зміни вартості будівельних робіт та інших витрат.