

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-22-000293-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25894919
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-22-000293-с
Номер договору про закупівлю:	32
Дата укладення договору про закупівлю:	29 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю „Енергетично-дорожнє будівництво”
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33757711
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	19000, Україна, Черкаська область, Канів, Вул. Енергетиків, 65, 380675040203, 380675040203
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пп.4 п.3.18., п.10.3., Договору, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору і термін виконання робіт та викласти п. 5.1., 11.1. Договору в наступній редакції:
«5.1. Термін виконання робіт: 29.06.2021р.- 31.12.2023р.»;
«11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023 року, а у частині розрахунків та гарантійних зобов'язань – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»
2. У зв'язку з продовженням дії договору та терміну виконання робіт, керуючись п. 10.3. Договору, сторони дійшли згоди:
Внести зміни у додатки до Договору: Графік виконання робіт (Додаток №3), Календарний план (Додаток №4) та викласти їх в редакції, що додається.
Додаток: Графік виконання робіт (Додаток №3);
Календарний план (Додаток №4).