

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-22-001163-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03332033
Місцезнаходження замовника:	39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-22-001163-с
Номер договору про закупівлю:	228
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Констракшн Машинері"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32828388
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд.54-А, 380503539575
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 00:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.7 ст. 180 Господарського кодексу України та на підставі п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», в зв'язку з затримкою фінансування витрат КП КПС ШРБУ, як Покупця по Договору, необхідно продовжити строк дії Договору в частині розрахунків до 31.12.2022 р. Внести зміни в п.10.1. Договору і викласти його в наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до 31.12.2022 р.»