

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-22-001163-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03332033
Місцезнаходження замовника:	39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-22-001163-с
Номер договору про закупівлю:	228
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Констракшн Машинері"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32828388
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд.54-А, 380503539575
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 квітня 2023 00:00

Номер додаткової угоди:

4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зважаючи на не виконані зобов'язання Покупця перед Постачальником, які виникли у 2021 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 10.03.2023 року «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік», Сторони вирішили погодити наступні умови:

1. Заборгованість Покупця перед Замовником, яка виникла у 2021 році, та не була профінансована, у розмірі 944563,00 (дев'ятсот сорок чотири тисячі п'ятсот шістьдесят три грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в 2023 р. після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов'язаннями, з міського бюджету.

2. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін. Усі інші умови Договору №228 від 28.04.2021 р., не змінені цією додатковою угодою, залишаються в силі.