

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-23-005361-a

Найменування замовника:	Більмацька селищна рада Більмацького району Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25216735
Місцезнаходження замовника:	71001, Україна, Запорізька обл., смт Більмак, Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вулиця Центральна, 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-23-005361-a
Номер договору про закупівлю:	23
Дата укладення договору про закупівлю:	27 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Проектна компанія АРКОН
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40833722
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01054, Україна, м. Київ, Київ, Вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 Б, офіс 2, +380952087180
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 липня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з удосконаленням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з виробничою необхідністю продовжити строк виконання робіт (згідно з листом ТОВ"ПК"Аркон" № 482-19-07/21 від 19.07.2021) та в зв'язку зі зміною реквізитів.