

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-23-007278-с

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ "СИНЕРГІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26136688
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49026, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПРАПОРНА, будинок 25
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-23-007278-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	0604-1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 квітня 2021 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Грайдіс
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37539336
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, вулиця Людмили Мокієвської, будинок 18, квартира 10, +380567219424
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 квітня 2021 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р.№922-VIII (в редакції Закону № 1021-IX від 23.01.2021р.), та на підставі п.п.14.2 договору № 0604-1 на виготовлення проектно-кошторисної документації від «14» квітня 2021 р., в зв'язку з об'єктивними обставинами, що спричинило продовження строку виконання робіт по договору № 0604-1 на виготовлення проектно-кошторисної документації від «14» квітня 2021 р. викласти додаток №1 «Календарний графік виконання робіт» в новій редакції, а саме:( Термін виконання робіт : 14.04.2021 - 31.05.2021)