

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-25-008298-с

Найменування замовника:	Департамент освіти Маріупольської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142862
Місцезнаходження замовника:	87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-25-008298-с
Номер договору про закупівлю:	3865П
Дата укладення договору про закупівлю:	02 вересня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ БМС ТЕХНО
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	22945907
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02140, Україна, Київська область, Київ, вул.Л.Руденко, 6А, оф.401, +380445855975
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 вересня 2021 13:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин непереборної сили, відповідно до п.4 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», таких як:

- подання Учасником процедури закупівлі скарги №UA-2021-03-25-008298-с.b1 щодо оскарження умов тендерної документації до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель (в подальшому — АМКУ) 16 квітня 2021. Рішення АМКУ №9508-р/пк-пз від 29.04.2021 щодо задоволення скарги було виконане 26 травня 2021. На момент усунення порушення, відповідно до рішення АМКУ, процедура закупівлі була призупинена згідно частини 17 статті 18 Закону на 26 днів;

- подання Учасником процедури закупівлі скарги №UA-2021-03-25-008298-с.b2 щодо оскарження умов тендерної документації до АМКУ 28 травня 2021. Рішення АМКУ №14128-р/пк-пз від 23.06.2021 щодо задоволення скарги було виконане 23 липня 2021. На момент усунення порушення, відповідно до рішення АМКУ, процедура закупівлі була призупинена згідно частини 17 статті 18 Закону на 39 днів

Внести зміни до п. 4.6., розділу 4 «УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ ТОВАРУ» Договору № _____ від __.__.2021 року та викласти його у наступній редакції:

«4.6.Термін поставки Товару: до 23.11.2021 р.»

2. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.
4. Ця Додаткова угода укладена українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.