

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-25-009536-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Дарницького району м.Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38266365
Місцезнаходження замовника:	02091, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Вербицького Архітектора, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-25-009536-с
Номер договору про закупівлю:	70
Дата укладення договору про закупівлю:	26 квітня 2021 11:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНТЕРБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40240550
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03115, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 33, квартира 80, +380662562366
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 червня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

. Керуючись п. 2.5 та п. 11.2 Договору № 70 від 26.04.2021 року, Сторони вирішили продовжити строк виконання зобов'язання Підрядником у зв'язку з виникненням документально підтверджених обставин непереборної сили, що спричинили таке продовження.
2. Внести зміни до Договору № 70 від 26.04.2021 року, виклавши п. 2.1. розділу 2 Терміни виконання робіт:
«2.1. Термін виконання Робіт, визначений цим Договором, наступний:
Початок робіт – з моменту укладання Договору.
Закінчення робіт -31.07.2021 року ».