

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-26-004262-a

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг в Одеській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25829550
Місцезнаходження замовника:	65031, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. М. Грушевського, 49
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-26-004262-a
Номер договору про закупівлю:	28П/21
Дата укладення договору про закупівлю:	15 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ХОЛДИНГ СТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33154479
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03148, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 9, +380660023688
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 вересня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пункту 16.5. розділу 16. «Інші умови» Сторони дійшли згоди внести зміни у пункти 6.3.2.;6.3.3.;6.4.; 6.5. розділу 6. «Надання та приймання послуг по Договору» та викласти в наступній редакції: п. 6.3.2. Розробка проектної документації в термін 75 (сімдесяти п'яти) діб з дати підписання Договору, або його реєстрація в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі. п. 6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін 90 (дев'яносто) діб з дати підписання Договору, або його реєстрація в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі. п. 6.4. Передача Підрядником Замовнику проектної документації у чотирьох примірниках та електронному вигляді для затвердження в термін 90 (дев'яносто) діб з дати підписання Договору, або його реєстрація в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі. Датою передачі проектної документації вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної. п. 6.5. Початок виконання послуг з поточного середнього ремонту в термін 91 (дев'яносто один) день з дати підписання Договору, або його реєстрація в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі. Датою початку послуг з поточного середнього ремонту вважається дата передачі Замовником затвердженої в установленому порядку проектної документації з відміткою на кресленнях і розрахунках "До виконання робіт".