

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-30-005260-a

<b>Найменування замовника:</b>	Снятинська міська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04054240
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	78301, Україна, Івано-Франківська обл., Снятин, Шевченка, 70
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-30-005260-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 травня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Бербека Дмитро Вікторович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3083812397
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	58000, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Руська, буд. 269, кв. 154, +380509120123
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 липня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Під час виконання капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт даху по вул. Стефаніка, 3 в м. Снятин, Коломийського району, Івано-Франківської області» (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) ФОП Бербєка Д.В. були встановлено, що проектно-кошторисною документацією не враховані всі роботи та є певні розбіжності, які потребують корегування, а саме: - кошторисною документацією пропонується влаштування вирівнювальної цементної стяжки об'ємом 21,182 м.куб. без демонтажу існуючої, для забезпечення ухилу покрівлі. Зважаючи на будівельні норми – стяжка влаштовується на гідроізолювану пласку площину очищеної покрівлі, прийнята кошторисною документацією технологія донавантаження існуючих несучих конструкцій покрівлі 38,13 тонами додаткової стяжки, без здійснення відповідних конструктивних розрахунків, є небезпечною, тому пропонується після демонтажу всіх шарів існуючого рубероїду, здійснити вирівнювання існуючої стяжки сухими готовими сумішами що забезпечить необхідний ухил та не призведе до безповоротного руйнування несучих будівельних конструкцій; - технічним завданням порушено технологію влаштування покрівлі, так як відсутні роботи з влаштування примикань рулонних покрівель до цегляних стін та парапетів, що є необхідним для забезпечення функціонування гідроізоляційних властивостей килима пласкої покрівлі; - узв'язку з збільшенням матеріалів що демонтується відповідно відбувається збільшення сміття що необхідно навантажити та вивезти; - дефектним актом не передбачено заміну 1-єї лійки водостоку що необхідно виконати; ремонту 2-ох примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку; демонтаж встановлених на покрівлі телевізійних антен з каркасами; часткове облаштування з листової сталі парапетів покрівлі (вентканалів та оголених цегляних парапетів). Зважаючи на викладене, є необхідність внесення змін до проектно-кошторисної документації (корегованого кошторисного розрахунку та договірної ціни) в межах суми Договору №1 від 05.05.2021 року та зміни терміну завершення робіт до 15.08.2021 року у зв'язку з тим, що погодні умови (дощові дні) не давали змоги виконати вчасно роботи з капітального ремонту покрівлі.