

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-30-005817-a

Найменування замовника:	КНП "ЦПМСД Арцизької міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38661186
Місцезнаходження замовника:	68400, Україна, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-30-005817-a
Номер договору про закупівлю:	44
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2021 16:57
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВИЙ ДІМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43091431
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 44, 380965791286
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 червня 2021 14:30
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна строків фінансування, зміна строків виконання робіт