

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-02-006492-с

Найменування замовника:	Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42009566
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 131
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-02-006492-с
Номер договору про закупівлю:	49
Дата укладення договору про закупівлю:	11 травня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ГУЛА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3003312059
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	20706, Україна, Черкаська область, місто Сміла, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, будинок 76, квартира 104, +380965870843
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 червня 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт