

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-05-006939-с

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-05-006939-с
Номер договору про закупівлю:	48-11
Дата укладення договору про закупівлю:	17 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "НВФ "МОСТОПРОЕКТ""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30604691
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04208, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 7, квартира 33, +380675070550
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 серпня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з відсутністю даного об'єкту в Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки, Сторони вирішили призупинити виконання зобов'язань по Договору на період відсутності коштів для фінансування робіт.
2. Про рішення стосовно поновлення робіт, призупинених цією додатковою угодою, Замовник інформує Виконавця не менш ніж за десять календарних днів до вступу в дію такого рішення. До початку поновлення робіт Сторонами укладається відповідна додаткова угода до Договору.