

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-05-007352-a

Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02223572
Місцезнаходження замовника:	69017, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Старого Редуту, буд. 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-05-007352-a
Номер договору про закупівлю:	1073/05-12/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	26 травня 2021 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40327704
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул.Жаботинського Леоніда, будинок 45-А, ПРИМІЩЕННЯ 61, +380685901426
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження