

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-08-000728-с

Найменування замовника:	ДП Агенція місцевих доріг Миколаївської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43960127
Місцезнаходження замовника:	54034, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, пр. Миру, 34
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-08-000728-с
Номер договору про закупівлю:	28/КР/Б
Дата укладення договору про закупівлю:	06 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Європейська дорожньо-будівельна компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35683453
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08600, Україна, Київська область, Васильків, вул. Декабристів, буд.4, оф.1, +380503101117
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони за взаємною згодою, у зв'язку із настанням обставин непереборної сили, вирішили продовжити строк дії договору на підставі п.п. 2.3., 3.3.1., 21.2. Договору та внести зміни виклавши п. 21.1. та п. 2.2. Договору у наступній редакції: 1.1. «п. 21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання». 1.2. «п. 2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт) і забезпечує їх завершення до 31.12.2023». 2. Додаток 3 - Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в новій редакції, що додається. 3. Додаток 4 - План фінансування до Договору викласти в новій редакції, що додається. 4. Додаток 5 - Технічна специфікація до договору викласти в новій редакції, що додається. 5. В цьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов'язковим будуть умови вищезазначеного Договору. 6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 7. Дана Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 28/КР/Б від 06 липня 2021 року. 8. Додатки до Додаткової угоди № 5 від «26» грудня 2022 року: - Додаток 3 - Календарний графік виконання робіт до Договору № 28/КР/Б від 06 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «26» грудня 2022 року); - Додаток 4 - План фінансування до Договору № 28/КР/Б від 06 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «26» грудня 2022 року); - Додаток 5 - Технічна специфікація до Договору № 28/КР/Б від 06 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «26» грудня 2022 року).