

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-09-004904-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517771
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-09-004904-a
Номер договору про закупівлю:	56/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	24 травня 2021 12:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "П.К. ПЛЮС М."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41305990
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 89620, Закарпатська обл., Мукачівський район, село Бенедиківці, ВУЛИЦЯ БЕНЕДИКІВСЬКА, будинок 1, 380508569534
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 березня 2022 09:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку дії договору та строку виконання робіт (додаткова угода №3 від 28.03.2022 року).