

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-12-000131-b

Найменування замовника:	Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37470086
Місцезнаходження замовника:	04119, Україна, Київська обл., Київ, Зоологічна, 6-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-12-000131-b
Номер договору про закупівлю:	371
Дата укладення договору про закупівлю:	14 липня 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПОЖДУМА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41124150
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02081, Україна, м. Київ, Київ, вул. Здобунівська, 7Д, літ.Г, +380674696185
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 листопада 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Подовжено строк виконання робіт відповідно до доповідної від Виконавця щодо затримки постачання обладнання від виробників у зв'язку з великою кількістю захворілих працівників заводу на COVID-19.