

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-13-000100-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03332033 |
| Місцезнаходження замовника: | 39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-04-13-000100-a |
| Номер договору про закупівлю: | 092-21 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 07 травня 2021 00:01 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ-АВТО" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 42964324 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03170, Україна, Київська область, Київ, 03170, місто Київ, вул.Перемоги, будинок 20, літ. А, офіс 3, 380979616701 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 10 листопада 2022 00:00 |

Номер додаткової угоди:

5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зважаючи на не виконані зобов'язання Покупця перед Виконавцем, які виникли у 2021 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №54 від 14.01.2022 р. «Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2019-2021 роках», Сторони вирішили погодити наступні умови: Заборгованість Покупця перед Виконавцем, що виникла у 2021 році, та не була профінансована, у розмірі 720,00 (сімсот двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в 2022 р. після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов'язаннями, з міського бюджету.