

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-15-005299-b

Найменування замовника:	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25082708
Місцезнаходження замовника:	58029, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-15-005299-b
Номер договору про закупівлю:	68
Дата укладення договору про закупівлю:	02 серпня 2021 08:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "АЛЕКС ПРОМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39737643
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58000, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 200, корпус Б, офіс 2/1, +380502512223
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 16:38
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 01.03.2022р.