

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-16-003146-b

Найменування замовника:	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26381695
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Проскурівська, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-16-003146-b
Номер договору про закупівлю:	128/1
Дата укладення договору про закупівлю:	16 квітня 2021 11:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНАГЛЯД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35883420
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА будинок 1, 651303
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку надання послуг в зв'язку з внесенням змін в проектно-кошторисну документацію