

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-20-004298-с

Найменування замовника:	Тростянецька міська рада Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24006361
Місцезнаходження замовника:	42600, Україна, Сумська обл., місто Тростянець, вулиця Миру, 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-20-004298-с
Номер договору про закупівлю:	169/05/26
Дата укладення договору про закупівлю:	26 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "УКРДОРПРОЕКТ""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41304393
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	12301, Україна, Житомирська область, Черняхівський р-н, селище міського типу Черняхів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 125, +380987772569
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт