

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-20-010036-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 37700171 |
| Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-04-20-010036-a |
| Номер договору про закупівлю: | 2021/29-о |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 08 вересня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ АЛКОНТ-СЕРВІС |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 34291733 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 04215, Україна, Київська область, Київ, проспект Свободи, 17, кв. 111, +380442282463 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 листопада 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі Листа №251121-1 від 25.09.2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКОНТ-СЕРВІС» виникла необхідність внести зміни до договору №2021/29-о від 08.09.2021 року, укладеного між Державним підприємством «Укрмедпроектбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛКОНТ-СЕРВІС» у зв'язку з великим попитом на рентгенівське діагностичне обладнання, спричинений спалахом коронавірусної інфекції COVID-19 у Світі, виробничі потужності провідних виробників такого обладнання відчують серйозне перенавантаження, також на дефіцит виробництва впливає Світова криза напівпровідників, а тому виникла необхідність продовжити строк поставки до 15.12.2021 року.