

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-23-003129-с

Найменування замовника:	Визирська сільська рада Одеського району Одеської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04378669
Місцезнаходження замовника:	67543, Україна, Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-23-003129-с
Номер договору про закупівлю:	164
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2021 17:07
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ЦУШКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2899905676
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65069, Україна, Одеська область, Одеса, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА ПАЛІЯ, будинок 86, квартира 101, 380736778880, 380736778880
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 травня 2021 17:21
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

уточнення строків виконання робіт