

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-23-003980-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03360905
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м.Київ; Категорія замовника - відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»- підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-23-003980-a
Номер договору про закупівлю:	№02-КБПР
Дата укладення договору про закупівлю:	31 травня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41633289
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03062, Україна, м. Київ, Київ, просп. Перемоги, 65, +380506991400
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 вересня 2021 12:00

Номер додаткової угоди:

№3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

« 1.Сторони домовилися збільшити строки виконання проектних робіт шляхом внесення наступних змін до Договору, а саме:

1.1. Викласти Календарний графік виконання Проектних робіт (Додаток 1) в новій редакції, що додається.

1.2. Викласти п. 2.1 Договору в новій редакції:
«2.1. Проектувальник приступає до виконання Проектних робіт за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підписання даного Договору і завершує виконання Проектних робіт протягом 207 календарних днів з дня початку їх виконання, але в будь якому разі не пізніше 24 грудня 2021 року».

1.3. Викласти п. 7.2 Договору в наступній редакції:
«7.2. Строк виконання трьох етапів Проектних робіт — 207 календарних днів з дати початку робіт, визначеної в п. 2.1 Договору. Строк виконання кожного окремого етапу Проектних робіт визначається Календарним графіком виконання Проектних робіт (Додаток 1 до Договору), Календарний графік може змінюватись за взаємною згодою Сторін шляхом внесення відповідних змін до нього».»