

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-28-005864-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-28-005864-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	406-21/1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 червня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Автомагістраль-Південь"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34252469
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа Кармена, 21, +380487289584
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8ДУ/406-21/1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. На підставі листа Генпідрядника № 12.12-22 від 12.12.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до абз.1, п.5.1. Договору № 406-21/1 від «25» червня 2021 року (далі - Договір) та викласти у наступній редакції: «5.1.Термін надання послуг: з дати укладання Договору по «30» червня 2023 року .
2. На підставі листа Генпідрядника № 12.12-22 від 12.12.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до Додатку 2 «Календарний план на виконання робіт» до Договору № 406-21/1 від «25» червня 2021 року та викласти у редакції, що додається.
3. На підставі листа Генпідрядника № 12.12-22 від 12.12.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до абз.1 п.11.1. Договору № 406-21/1 від «25» червня 2021 року та викласти у наступній редакції: «11.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє до 30.06.2023 р., але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків».