

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-000939-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ" ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43954092
Місцезнаходження замовника:	28062, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, село Попельнасте, вул.Соборна, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-000939-с
Номер договору про закупівлю:	187/02
Дата укладення договору про закупівлю:	02 червня 2021 13:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМТЕХГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35958642
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 4-А, +380662440440

Дата внесення змін до договору про закупівлю:

30 червня 2021 09:35

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись пунктами 9.1 та 14.5 Договору та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони, за взаємною згодою, вирішили продовжити строк виконання робіт з монтажу до 31.07.2021 року та внести зміни до пункту 2.1. Договору та викласти його в новій редакції, а саме: 2.1. «Строк виконання робіт з монтажу до 31.07.2021 року».